
平成２３年６月１５日

東 北 地 方 整 備 局

防 災 情 報

高潮による海水の侵入防止対策が 6 月末完成見込み
～仙台湾南部海岸の緊急復旧工事～

東日本大震災の地震・津波の影響により、海岸堤防の多くが全半壊するな

ど、大きな被害を受けた仙台湾南部海岸については、これまで直轄施工区域

で 4 月 25 日から緊急復旧工事に着手(※)し、鋭意進めてきましたが、宮城県

施工区域においても、宮城県からの要請を受け、緊急復旧工事を代行して実

施することになり、6 月 20 日から仮堤防等の本格的な工事に着手します。

これにより、第 1 ステップとして高潮による海水の侵入防止及び海浜の侵

食防止対策（T.P+2.0m）を、仙台湾南部海岸全域で 6 月末迄に完成する見込

みとなりました。

更に第２ステップとして波浪・高波による海水の侵入防止対策を８月末ま

でに完成させる予定です。

※平成 23 年 4 月 25 日記者発表「海岸堤防の緊急復旧工事を開始します」参照

■掲載場所 URL http://www.thr.mlit.go.jp/Bumon/kisya/saigai/images/34837_1.pdf

○緊急復旧工事位置図 別紙ー１

○復旧平面図・断面図 別紙ー２（直轄代行区域）

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞
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河川工事課長 小松 寿 （内線 ３７１１）



海岸堤防の緊急復旧工事について

緊急復旧工事は、段階的に施工し、第 1 ステップ（高潮対策）、

第２ステップ（高波対策）の２段階で実施します。

基準となる高潮位、波浪・打上げ高は、近年で最も大きな被害

が発生した平成 18 年 10 月災害を基準としました。

第1ステップ

対象箇所

・津波により海岸堤防が部分決壊し、海岸線が陸域に食い込み、

高潮時に海水が侵入する箇所

・津波により海浜が消失し、海岸線が連続的に内陸域まで浸食

され、高潮時に海水が侵入する箇所。

・内陸域まで浸食された海岸線が、さらに侵食される恐れのあ

る箇所。

完了予定 ６月末

第２ステップ

第1ステップ完了後、高波対策として、近年で最も大きな被

害が発生した平成 18 年 10 月災害での波浪・打上げ高に対応し

た高さまで、嵩上げを行います。

また、既存堤防が残存している箇所では、現地発生材等を

利用し補強等を実施します。

完了予定 ８月末
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施工例 ※ 第２ステップから実施
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※ 第２ステップから実施
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施工例① ※ 第１ステップを実施

施工法線（施工例①）
施工法線（施工例②）
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施工例① ※ 第１ステップを実施


